

**ELVESO****AS ELVESO hankeplaan aastaks 2020**

<b>Jrk nr</b>	<b>Planeeritava hanke üldine kirjeldus</b>	<b>Menetluse liik</b>	<b>Hanke läbiviimise eeldatav aeg</b>	<b>Hanke eest vastutav isik</b>
1	<b>Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja rajamise ehitushange</b>	lihthange	I kvartal	Andres Aruväli
2	<b>Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitushange</b>	lihthange	I kvartal	Andres Aruväli
3	<b>Jüri Kiriku piirkonna veevõrgu rekonstrueerimine (projekteerimis-ehitushange)</b>	väikehange	III kvartal	Toomas Teesalu
4	<b>Peetri aleviku veetorustiku rekonstrueerimine (projekteerimis-ehitushange)</b>	lihthange	III kvartal	Toomas Teesalu
5	<b>Peetri rõhutõstepumpla projekteerimis-ehitushange</b>	lihthange	I kvartal	Toomas Teesalu
6	<b>Haava ja Põdra RVP ehitushange</b>	lihthange	II kvartal	Toomas Teesalu