

ELVESO**AS ELVESO hankeplaan aastaks 2024**

Jrk nr	Planeeritava hanke üldine kirjeldus	Menetluse liik	Hanke läbiviimise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik
1	Veetorustiku rekonstrueerimine (projekteerimine ja ehitamine) Aruküla tee 55 liitumispunktist kuni Metsa tn 5 liitumispunktini (ca 475 m). Olemasoleva Dn 150 malmstorustiku väljavahetamine De 160 PE torustiku vastu	väikehange	I kvartal	Andres Aruväli
2	Rae küla Lepiku ja Kaasiku tänavatele vee ja kanalisatsiooni torustike ning reoveepumplate ehitamine (ca 900 m)	lihthange	I kvartal	Andres Aruväli
3	Jüri aleviku Lehe ja Õie tänavate ÜVK projekteerimine ja ehitamine	lihthange	I kvartal	Annika Krinpus
4	Peetri aleviku Tuleviku tee sademevee lahenduse projekteerimine ja ehitamine	väikehange	I kvartal	Annika Krinpus
5.	Ameerikanurga DP elluviimiseks ÜVK projekteerimine ja ehitamine	lihthange	II kvartal	Annika Krinpus
6.	Ameerikanurga DP elluviimiseks Aaviku II (Kautjala) VTJ projekteerimine ja ehitamine	lihthange	II kvartal	Annika Krinpus
7.	Järveküla küla Rätsepa tee 6, 8, 10, 15 ja 17 ÜVK projekteerimine ja ehitamine	väikehange	II kvartal	Annika Krinpus
8.	Soodevahe küla Suur Sõjamäe tee reoveepumpla ehitamine	lihthange	III kvartal	Annika Krinpus
9.	Soodevahe küla Lennuradari tee ÜVK ehitamine	lihthange	IV kvartal	Annika Krinpus