

ELVESO**AS ELVESO hankeplaan aastaks 2025**

Jrk nr	Planeeritava hanke üldine kirjeldus	Menetluse liik	Hanke läbiviimise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik
1	Aaviku VTJ ja Aaviku tee 6 vahelise olemasoleva malmtoru vahetus PE toru vastu	väikehange	I kvartal	Andres Aruväli
2	Rae küla Tammeraja tee ÜVK ehitus	väikehange	III kvartal	Andres Aruväli
3	Mõigu reoveepumpla rekonstrueerimine	lihthange	III kvartal	Andres Aruväli
4	Kroosi reoveepumpla rekonstrueerimine	lihthange	IV kvartal	Andres Aruväli
5	Uueveski 1-17 (Assaku) ÜVK ehitamine	väikehange	II kvartal	Annika Krinpus
6	Koolipõllu ja Helge tee II etapi ÜVK ehitus	lihthange	III kvartal	Annika Krinpus
7	Kiivita DP ala ja lähiümbruse ÜVK ehitamine	lihthange	III kvartal	Annika Krinpus
8	Ameerikanurga DP elluviimiseks Aaviku II (Kautjala) VTJ ehitamine	lihthange	IV kvartal	Annika Krinpus
9	Ameerikanurga DP elluviimiseks ÜVK ehitamine	lihthange	IV kvartal	Annika Krinpus