

ELVESO**AS ELVESO hankeplaan aastaks 2026**

Jrk nr	Planeeritava hanke üldine kirjeldus	Menetluse liik	Hanke läbiviimise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik
1	Rae küla Kiivita maaüksuse ÜVK ehitushange	lihthange	I kvartal	Annika Krinpus
2	Rae küla Tammeraja tee ÜVK ehitushange	väikehange	II kvartal	Andres Aruväli
3	Järveküla küla Sepaniidu maaüksuse ÜVK ehitushange	lihthange	II kvartal	Annika Krinpus
4	Järveküla küla Väljaotsa maaüksuse ÜVK ehitushange	lihthange	II kvartal	Annika Krinpus
5	Raeküla teeäärse DP elamumaa Kivinuki ja Maarjanurme tee ÜVK ehitushange	väikehange	III kvartal	Annika Krinpus
6	Järveküla küla Lõo tee 2-10 ÜVK ehitushange	väikehange	II kvartal	Annika Krinpus
7	Järveküla küla Kanarbiku 9-11 ÜVK ehitushange	väikehange	III kvartal	Annika Krinpus
8	Aaviku veetötlusjaama rekonstrueerimine, olemasoleva Aroni pk tamponeerimine ja uue Aroni O-Cm puurkaevu rajamine	lihthange	II kvartal	Annika Krinpus